

変更契約締結結果表

工 事 名	クアハウスたいない貯湯槽・ポンプ等改修工事		
工 事 場 所	胎内市 下赤谷 地内		
種 別	管		
工事の概要 (変更後)	クアハウスたいない貯湯槽・ポンプ等改修工事 建築面積 1,590.597㎡ 延床面積 2,363.185㎡ 構造 RC造 地上2階 機器設備 1式 配管設備 1式 撤去工事 1式 電気工事 1式 廃棄物処分費 1式 ボイラー改修工事		
契約の相手方	新潟県胎内市東本町25番63号 株式会社 第一管工 代表取締役 近 真之		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	平成30年8月3日	から	平成31年1月18日 まで
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	平成31年1月18日		
契 約 金 額 (変更後)	25,119,720	円	
変更の理由	ボイラーと貯湯槽を循環する給湯回路について配管が想定以上に劣化していた事と、回路の効率向上・1次循環ポンプ性能アップ及び配管の改修を行うため増工した。 ボイラーに不具合等が生じたため部品交換・熱交換器の洗浄等を行う必要があり増工した。 温泉設備総合制御盤のデジタル指示温度調整器の不具合が生じており改修する必要があり増工した。 また増額変更に伴い工事日数を49日間延長した。		