

変更契約締結結果表

工 事 名	胎内市立小中学校階段手摺設置工事		
工 事 場 所	胎内市 山屋 地内ほか		
種 別	建築一式工事		
工事の概要 (変更後)	乙小学校手摺設置	1式	
	中条中学校手摺設置	1式	
	乙中学校手摺設置	1式	
	築地中学校手摺設置	1式	
契約の相手方	新潟県胎内市築地1992番地 有限会社 井上建設 代表取締役 井上 喜美男		
工 期 等			
(1)工事期間 (変更後)	変更なし		
(2)着手期限	変更なし		
(3)完成期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	2,146,100	円	
変更の理由	各小中学校の手摺設置において、実績に合わせ減工とした。		