

# 変更契約締結結果表

工 事 名 黒川小学校 受水槽更新工事

工 事 場 所 胎内市 黒川 地内

種 別 管工事

工事の概要  
(変更後) 既設受水槽(FRP製)解体・撤去  
新設受水槽(SUS製)設置  
上記に係る衛生設備工事、電気設備工事、建築工事 一式

契約の相手方 新潟県胎内市下館750番地1  
株式会社 オタニ水道

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契約金額 19,272,000 円  
(変更後)

変更の理由 当初、安全防護柵及びシートバリケードを設置予定だったが、児童の避難通路を確保するため取りやめとし、工事範囲との区画をA型バリケードで対応した。また、新設受水槽設置位置に既設排水用配管が確認され、重量物による配管への影響やメンテナンス面を考慮し切回しを行った。さらに、既設受水槽解体時にフェンスが支障となり重機が入れないため、取外し・再取付を行い、これに係る費用を増額した。