

変更契約締結結果表

工 事 名	市道下高田2号線他道路融雪施設(配管)工事		
工 事 場 所	胎内市 下高田 地内		
種 別	土木一式工事		
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=148.1m 散水管 φ 100mm L=82.1m 散水管 φ 75mm L=59.8m 送水管 φ 125mm L= 2.8m(3.3m) 送水管 φ 100mm L= 3.4m(4.9m)		
契約の相手方	新潟県胎内市中条2478番地の1 株式会社 小野工務店 代表取締役 小野 和英		
工 期 等			
(1)工事期間 (変更後)	令和1年8月26日	から	令和1年12月13日 まで
(2)着手期限	変更なし		
(3)完成期限 (変更後)	令和1年12月13日		
契 約 金 額 (変更後)	5,171,100	円	
変更の理由	交差点内に雪が残らないように散水計画を再検討した結果、次年度以降に施工予定であった散水管 φ 75mm(L=11.8m)を本工事で施工した。 散水管の整備延長が短く、現段階では井戸ポンプへの負荷が大きいため、水圧調整工を増工とした。 工事増工により、工事日数100日間を110日間に、竣工期限を令和元年12月3日を令和元年12月13日に変更した。		