

# 変更契約締結結果表

工 事 名 下館地区 第1次災害復旧工事

工 事 場 所 胎内市 下館 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要  
(変更後) 1工区下館4800 施工延長L=55m 補強盛土工ジオテキスタイル設置382㎡  
2工区下館4716 施工延長L=21m 大型フトン籠工V=120m<sup>3</sup>

契約の相手方 新潟県胎内市羽黒1323番地  
信越建設工業株式会社

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 令和5年7月28日 から 令和7年3月10日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 令和7年3月10日

契 約 金 額  
(変更後) 変更なし

変更の理由 災害復旧箇所の被害が拡大したことにより施工計画の変更協議が必要となり、協議に時間を要するため工事中止を行った。  
以上の理由により、竣工期限を令和6年12月13日から令和7年3月10日に変更とした。