

# 変更契約締結結果表

工 事 名 市道新栄町・関沢線道路改良工事

工 事 場 所 胎内市 関沢 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要  
(変更後) 施工延長 L=32.4m  
VSカルバート(1500×1200) L=30.0m

契約の相手方 新潟県胎内市住吉町3番3号  
丸鹿組株式会社  
代表取締役 小野 鹿蔵

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 令和3年8月21日 から 令和3年1月18日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 令和3年1月18日

契 約 金 額 11,146,300 円  
(変更後)

変更の理由 既設ボックス取付部のアスファルト舗装の状態が悪かったため、舗装工を増工した。  
既設NTT柱の倒壊を防ぐため、現場打ち水路工に鉄板設置工を増工した。