

# 変更契約締結結果表

工 事 名	下館地区 第1次災害復旧工事
工 事 場 所	胎内市 下館 地内
種 別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	1工区 下館 4800 施工延長 L=36m 補強盛土工 ジオテキスタイル設置 252m <sup>2</sup> 2工区 下館 4716 施工延長 L=21m 大型フトン籠工 V=60m <sup>3</sup>
契約の相手方	新潟県胎内市羽黒1323番地 信越建設工業株式会社
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	令和5年7月28日 から 令和6年3月31日 まで
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	令和6年3月31日
契 約 金 額 (変更後)	変更なし
変更の理由	受注者より工期の延長請求があり、工期の変更について協議を行った結果、工事日数248日間に、竣工期限を令和6年3月31日とした。 なお、設計内容等の変更はせず工期のみ変更とした。