

変更契約締結結果表

工 事 名 鹿ノ俣地区 第1次災害復旧工事

工 事 場 所 胎内市 鹿ノ俣 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要
(変更後) 鹿ノ俣4801 施工延長L=45m(右岸17m、左岸22m、左岸付帯工6m)
コンクリートブロック積A=465m²(右岸131m²、左岸255m²、左岸付帯工79m²)

契約の相手方 新潟県胎内市西栄町2番23号
株式会社 小野組

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 令和5年7月28日 から 令和6年11月30日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 令和6年11月30日

契約金額
(変更後) 43,173,900 円

変更の理由 1 実施設計及び河川協議により、コンクリートブロック積工を293m²から465m²へ増工した。
2 受注者より工期の延長請求があり、工期の変更について協議を行った結果、工事日数492日間に、竣工期限を令和6年11月30日とした。
以上の理由により請負金額の増額変更とした。