

# 変更契約締結結果表

工 事 名	鹿ノ俣地区 第1次災害復旧工事
工 事 場 所	胎内市 鹿ノ俣 地区
種 別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	鹿ノ俣4801 施工延長L=45m(右岸17m、左岸22m、左岸付帯工6m) コンクリートブロック積A=406m <sup>2</sup> (右岸126m <sup>2</sup> 、左岸211m <sup>2</sup> 、左岸付帯工69m <sup>2</sup> )
契約の相手方	新潟県胎内市西栄町2番23号 株式会社 小野組
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	49,009,400 円
変更の理由	大型土のう工に伴う土砂運搬、積込および整地作業について、積算条件を見直し地山土量へ変更とする。また、排水ポンプの運転についても積算条件を見直し賃料の補正を行い条件を変更とした。 以上の理由等により請負金額の減額変更とした。