

変更契約締結結果表

工 事 名	市道東本町・大川町・十二林線消雪配管打替工事		
工 事 場 所	胎内市 東本町 地内		
種 別	土木一式工事		
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=61.1m 既設配管撤去 L=70.1m 消雪パイプ(プレキャスト) 散水部 100A L=60.5m 送水管 既設管接続部(φ100,75) L=0.6m		
契約の相手方	新潟県胎内市羽黒1862番地17 オノエンタープライズ株式会社 取締役社長 中山 智之		
工 期 等			
(1)工事期間 (変更後)	変更なし		
(2)着手期限	変更なし		
(3)完成期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	5,765,100	円	
変更の理由	消雪パイプ計画高と現況地盤高の段差解消のすりつけ舗装を行うため、表層工を増工した。		