

変更契約締結結果表

工 事 名 築地中学校 屋内消火栓用受水槽更新工事

工 事 場 所 胎内市 築地 地内

種 別 管工事

工事の概要
(変更後) 屋内消火栓用受水槽更新 受水槽8.4t

契約の相手方 新潟県胎内市東本町25番63号
株式会社 第一管工

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 令和3年7月30日 から 令和4年1月15日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 令和4年1月15日

契 約 金 額 16,881,700 円
(変更後)

変更の理由

当初、既設受水槽の基礎を再利用する予定だったが受水槽を撤去したところ補修が必要な状況であった。今後のメンテナンス面を考慮し、現況の基礎高では受水槽の下面点検が行えないことから基礎の嵩上げを増工した。また、消防署立会いによる屋内消火栓設備検査の結果、消火栓1基の放水圧力が消防法施行令に規定する放水圧力(0.17Mpa)以下であり、基準を満たしていないことが判明した。早急に改修する必要があることから、是正するための既設配管改修工事を実施し、これに係る費用の増額及び工期を延長した。