

変更契約締結結果表

工 事 名 鹿ノ俣地区 第1次災害復旧工事

工 事 場 所 胎内市 鹿ノ俣 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要
(変更後) 鹿ノ俣 4801 施工延長 L=39m(右岸17m、左岸22m)
コンクリートブロック積 A=293m³(右岸122m³、左岸171m³)

契約の相手方 新潟県胎内市西栄町2番23号
株式会社 小野組

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 令和5年7月28日 から 令和6年3月31日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 令和6年3月31日

契約金額
(変更後) 変更なし

変更の理由 受注者より工期の延長請求があり、工期の変更について協議を行った結果、工事日数248日間に、竣工期限を令和6年3月31日とした。
なお、設計内容等の変更はせず工期のみ変更とした。