

変更契約締結結果表

工 事 名 樽ヶ橋遊園南側工区整備工事 電気設備工事

工 事 場 所 胎内市 下赤谷 地内

種 別 電気工事

工事の概要
(変更後) 動力設備工事 1式
電灯設備工事 1式
拡声設備工事 1式

契約の相手方 新潟県胎内市高野1355番地1
有限会社 菅原電気工事
代表取締役 菅原 卓也

工 期 等

(1) 工事期間 (変更後) 令和1年8月26日 から 令和2年2月17日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限 (変更後) 令和2年2月17日

契 約 金 額 (変更後) 4,706,900 円

変更の理由 電灯設備工事において新設園内照明の電源について一部、既存埋設電線を利用する予定であったが掘削し確認をしたところ使用できない事が判明したため配電盤から新規に電線を配線する必要があり増工した。切符売り場エアコン工事について検討した結果既存設備の使用が可能であることから減工した。
別途発注された樽ヶ橋遊園南側工区整備工事との工程上の調整を行った結果工事日数を14日間延長した。