

変更契約締結結果表

工 事 名	市道西条・高畑・笹口浜線消雪井戸堀替工事
工 事 場 所	胎内市 高畑 地内
種 別	さく井工事
工事の概要 (変更後)	さく井工 さく井深度 H=64.0m 水中ポンプ(消雪パイプ用)φ100mm-7.5kW- 2段 1基 組入制御盤(タイプ I)7.5kW・外気温(雪温)降水型 1個 受電配電設備(タイプ I)7.5kW以下 1式 家屋調査 17件
契約の相手方	新潟県胎内市高畑字新割271番地の2 株式会社 佐藤さく井設備 代表取締役 佐藤 守
工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	16,344,900 円
変更の理由	1 さく井箇所について、消雪ポンプ室と歩道内の既設側溝や縁石との離隔を確保するため、消雪ポンプ室の規格を小型タイプに変更した。 2 掘削機と架空線の接触による感電事故防止のため、電線防護工を増工した。