

変更契約締結結果表

工 事 名 市道若松町北3号線道路排水施設設置工事

工 事 場 所 胎内市 若松町 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要
(変更後) 浸透貯留槽 96m³

契約の相手方 新潟県胎内市中条2478番地の1
株式会社 小野工務店

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 8,717,500 円
(変更後)

変更の理由 一部の地山が想定よりも軟らかく、当初計画していた範囲の掘削が困難であったため、浸透貯留槽を120m³から96m³に減工とした。
上記理由等により、減額変更とした。