

# 変更契約締結結果表

工 事 名	市営住宅3号棟屋外等改修工事
工 事 場 所	胎内市 新和町 地内
種 別	建築一式工事
工事の概要 (変更後)	屋上防水改修 平面699.0㎡ 立上り139.2㎡、外壁改修 2,400㎡ 1.直接仮設工事、2.屋上防水改修工事、3.外壁改修工事、4.建具改修工 事、5.電気設備工事、6.機械設備工事、7.撤去工事、8.発生材処分、9.スラ ブ改修工事
契約の相手方	新潟県胎内市西栄町2番23号 株式会社 小野組
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	58,744,400 円
変更の理由	外壁改修工事の施工数量調査の結果、当初予定数量よりも少なかったこと や施工方法の変更に伴い減工とした。 上記等の理由から、請負額の減額変更とした。