

# 変更契約締結結果表

工 事 名 ミニ合宿所解体工事

工 事 場 所 胎内市 赤川 地内

種 別 解体工事

工事の概要  
(変更後) ミニ合宿所解体工事 1号棟 89.4㎡ 2号棟 49.6㎡ 3号棟 89.4㎡

契約の相手方 新潟県胎内市西本町4番17号  
佐藤建材

## 工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 3,974,300 円  
(変更後)

## 変更の理由

- 土工事／敷地全体の整地が必要なため整地範囲を追加した。
- 産業廃棄物処分費／廃棄物の処分実績に合わせて積み込み、運搬、処分に係る費用を変更した。
- 共通仮設費／
  - ・前面道路工事につき交通誘導員が配置されていたため、本工事では交通誘導員を配置しない。
  - ・搬出路に敷き鉄板を追加した。