

変更契約締結結果表

工 事 名 市道表町・西本町線消雪配管打替工事

工 事 場 所 胎内市 西本町 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=135.3m
プレキャスト散水部 65A 135.3m

契約の相手方 新潟県胎内市柴橋1274番地3
興栄建設株式会社

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 13,215,400 円
(変更後)

変更の理由 JRとの協議で近接工事となる区間が示され、施工協議に時間を要することから、本工事でのこの区間の施工を取りやめた。
上記理由等により、請負金額の減額変更とした。