

変更契約締結結果表

工 事 名 柴橋地内交差点改良工事

工 事 場 所 胎内市 柴橋 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要
(変更後) 側溝工 縞鋼板蓋設置・柵嵩上げ1.0式、縁石工 歩車道境界ブロック
L=36.0m
地先境界ブロック L=27.0m、舗装工 車道部(下層 26㎡ 上層 26㎡
表層⑨ 46㎡)、歩道部(路盤 80㎡ 表層⑨35㎡ ⑩54㎡)

契約の相手方 新潟県胎内市江上966番地
胎内電建工業株式会社
代表取締役 高橋 伸一

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 令和2年9月7日 から 令和2年12月25日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 令和2年12月25日

契約金額
(変更後) 3,624,500 円

変更の理由 本工事区域内関連工事との調整で、市道舗装と県道側溝の段差が生じた路面排水不良箇所について、舗装打換えを車道20㎡の増工、また地区と協議した結果歩行者溜り内の舗装を10㎡増工した。