

# 変更契約締結結果表

工 事 名 伊勢堀川排水路護岸補修工事

工 事 場 所 胎内市 竹島 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要  
(変更後) 施工延長 L=20.0m  
排水路工(ストパネ工法) L=20.0m

契約の相手方 新潟県胎内市羽黒1293-1  
有限会社 高橋興業

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 令和6年8月23日 から 令和6年11月20日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 令和6年11月20日

契 約 金 額  
(変更後) 変更なし

変更の理由 工事区域内農地の作業繁忙期により、農道の規制が出来なかったため工事中止を行った。  
以上の理由等により、竣工期限を令和6年10月31日から令和6年11月20日に変更とした。