

# 変更契約締結結果表

工事名 樽ヶ橋遊園屋内休憩所新築工事 建築工事

工事場所 胎内市 下赤谷 地内

種別 建築一式

工事の概要  
(変更後) 樽ヶ橋遊園屋内休憩所新築工事 建築工事  
用途 休憩所  
延床面積 444.1㎡ 最高高さ 6.86m  
構造 鉄骨造 地上1階

契約の相手方 新潟県胎内市黒川1668番地1  
曳栄建設株式会社  
代表取締役 緒形 徳栄

工期等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契約金額  
(変更後) 変更なし

変更の理由 人工芝敷の地盤は現場発生土の状態が想定以上に状態が悪く利用できず  
砕石を追加する必要があるため増工した。基礎コンクリートについて精査した  
結果、数量が減ったため減工した。トイレ壁に遮音材を設置必要があり増  
工した。人工芝と天然芝の境界について雨等の影響を考慮し屋根の内側  
へ変更したため人工芝の面積が減り減工した。建築影響範囲で撤去予定  
の既存テニスコート面について別途外構工事とする予定であったが建築工  
事で行う必要があり増工した。