

# 変更契約締結結果表

工 事 名 樽ヶ橋遊園屋内休憩所新築工事 機械設備工事

工 事 場 所 胎内市 下赤谷 地内

種 別 管

工事の概要  
(変更後) 樽ヶ橋遊園屋内休憩所新築工事 機械設備工事  
衛生器具設備 1式 給水設備 1式  
排水設備 1式 冷暖房設備 1式  
換気設備 1式

契約の相手方 新潟県胎内市東本町4番12号  
株式会社 宮島工業所  
代表取締役 宮嶋 誠一

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 18,101,880 円  
(変更後)

変更の理由 トイレの利便性の向上のため各ブースに乳児のためのベビーチェアを、多目的トイレにベビーシートを設置するため増工した。  
メンテナンス性の向上のため給水系統に仕切り弁を追加する必要があり増工した。  
掘削残土が敷均しに適さず場外処分とするため増工した。  
トイレブースの形状を変更し天井まで立ち上げたため天井埋込み型の換気扇を天井内中間ファンに変更し各ブースに換気口を設ける必要がある事から増工した。