

# 変更契約締結結果表

工 事 名	市道西条・高畑・笹口浜線(宮瀬、鴻ノ巣地区)舗装補修工事		
工 事 場 所	胎内市 宮瀬、鴻ノ巣 地内		
種 別	舗装工事		
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=817.2m 路面切削 3,550㎡、不陸整正 1,220㎡、表層(打換え部) 1,220㎡、 表層(切削オーバーレイ部) 3,550㎡		
契約の相手方	新潟県胎内市西栄町2番23号 株式会社 小野組		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし		
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	25,432,000	円	
変更の理由	工事实施により、既設舗装撤去数量及び区画線の増工と、作業範囲が広いことから交通の安全を確保するため交通誘導警備員を増工した。		