

変更契約締結結果表

工 事 名 樽ヶ橋遊園屋内休憩所新築工事 電気設備工事

工 事 場 所 胎内市 下赤谷 地内

種 別 電気

工事の概要
(変更後) 樽ヶ橋遊園屋内休憩所新築工事 電気設備工事
動力設備 1式
電灯設備 1式
弱電設備 1式

契約の相手方 新潟県胎内市高野1355番地1
有限会社 菅原電気工事
代表取締役 菅原 卓也

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 14,543,280 円
(変更後)

変更の理由 樽ヶ橋遊園屋内休憩施設整備に伴う別途に発注されている周辺整備工事において排水側溝の改修を行うため掘削を行ったところ既存の電線ケーブルの埋設が確認され同電線の切替えが必要であるため増工した。