

# 変更契約締結結果表

工 事 名	奥胎内ヒュッテトイレ新築工事 機械設備工事
工 事 場 所	胎内市 下荒沢 地内
種 別	管工事
工事の概要 (変更後)	用途:公衆トイレ 構造規模:壁式鉄筋コンクリート造平屋建て 建築面積49.64㎡延床面積49.64㎡最高の高さ5.55m最高の軒高3.2m 1衛生器具設備 2給水設備 3排水設備 4浄化槽設備 5換気機器設備 6 ダクト設備
契約の相手方	新潟県胎内市東本町25番63号 株式会社 第一管工 代表取締役 近 真之
工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	19,484,300 円
変更の理由	冬期閉鎖時の衛生器具の凍結による破損を検討した結果、水抜きや取外しが難しい自動洗浄小便器を中止し水抜きが容易な手動フラッシュバルブ小便器に変更したため減工した。浄化槽設置に伴う掘削について設置予定箇所に岩盤があり影響範囲について撤去する必要があった事から岩盤取壊し及び掘削について増工した。