

変更契約締結結果表

工 事 名	クアハウスたいない電気設備改修工事
工 事 場 所	胎内市 下赤谷 地内
種 別	電気
工事の概要 (変更後)	クアハウスたいない電気設備改修工事 建築面積 1,590.597㎡延床面積2,363.185㎡ 構造RC造 地上2階 高圧引込改修工事 1式 高圧受電設備改修工事 1式 照明設備改修工事 1 式 非常放送改修工事 1式 自動火災報知機改修工事 1式 直接仮設工事(足 場費)1式
契約の相手方	新潟県胎内市東本町10番51号 株式会社 長谷川電気工業所 胎内営業所 所長 緒形 利幸
工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	40,404,960 円
変更の理由	既存キュービクル内高圧受電盤裏側に既存井戸ポンプの制御盤が改造回路として存在するが館内休館後の調査の結果判明し、経年劣化のため更新する必要があるため増工した。