

変更契約締結結果表

工 事 名 奥胎内ヒュッテトイレ新築工事 電気設備工事

工 事 場 所 胎内市 下荒沢 地内

種 別 電気工事

工事の概要
(変更後) 用途:公衆トイレ
構造規模:壁式鉄筋コンクリート造平屋建て
建築面積49.64㎡延床面積49.64㎡
最高の高さ5.55m最高の軒高3.2m
1 幹線設備工事 2 電灯設備工事

契約の相手方 新潟県胎内市高野1355番地1
有限会社 菅原電気工事
代表取締役 菅原 卓也

工 期 等

(1)工事期間
(変更後) 変更なし

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額
(変更後) 変更なし

変更の理由 幹線設備工事について配線方法の再検討及びキュービクル内のブレーカー取替について既設ブレーカーを再利用する事としたため減工した。多目的トイレに利用者の安全性の向上のため緊急時用のブザー表示灯を設置したため増工した。