

# 変更契約締結結果表

工 事 名 市道駒込・草野線他道路改良工事

工 事 場 所 胎内市 柴橋 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要  
(変更後) 施工延長 L=88.4m  
側溝工 自由勾配側溝400型 H=500 39.6m H=600 44.8m  
集水桝 500×500×600 2基 500×500×700 3基

契約の相手方 新潟県胎内市西本町4番17号  
佐藤建材

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契約金額  
(変更後) 変更なし

変更の理由 現地照査の結果より、設置する側溝の規格を変更した。  
また、仮設工の排水ポンプについて、常時排水から作業時排水に変更した。  
上記理由等により、増減なしの内容変更とした。