

変更契約締結結果表

工 事 名 高畑地内配水管布設(その2)工事

工 事 場 所 胎内市 高畑 地内

種 別 管

工事の概要
(変更後) 配水管布設工(φ75mmHPPE) L=100.1m

契約の相手方

株式会社 桃崎設備
代表取締役 菅 昭弘

工 期 等

(1)工事期間
(変更後) 変更なし

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 2,188,080 円
(変更後)

変更の理由 現場精査の結果、主要地方道 新潟新発田村上線の既設舗装版が平均厚でt=200mm当初設計より厚いため、舗装版切断工及び破碎工の増工、舗装版撤去工に係る舗装廃材処理費、運搬費を増工とした。