

変更契約締結結果表

工 事 名 樽ヶ橋遊園北側工区整備工事 C工区衛生・空調設備工事

工 事 場 所 胎内市 下赤谷 地内

種 別 管工事

工事の概要
(変更後)

- ・衛生設備工事
- ・空調設備工事
- ・屋外給排水設備工事

契約の相手方 新潟県胎内市東本町25番69号
旭電工株式会社 胎内営業所
所長 齊藤 俊

工 期 等

(1) 工事期間 (変更後) 令和2年9月7日 から 令和3年3月26日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限 (変更後) 令和3年3月26日

契 約 金 額 (変更後) 26,117,300 円

変更の理由 管理棟の廊下及びトイレを含む共用部について空調機を追加したため増工した。雨水排水について周囲舗装の勾配を利用し側溝に排水する予定であったが、より適切な排水をするために配管により接続するため増工した。排水設備の効率を向上させるため内容を検討した結果、マンホールポンプを1台中止したため減工した。他の工事が降雪に伴い工期延長を行ったため工事日数を4日間延長した。