

変更契約締結結果表

工 事 名 旧市有住宅(つつじが丘17・18号)解体工事

工 事 場 所 胎内市 つつじが丘 地内

種 別 解体工事

工事の概要
(変更後) つつじが丘17・18号解体145.7㎡
仮設工事 一式、解体工事 一式、産業廃棄物運搬 一式、
産業廃棄物処理 一式、整地工事 一式

契約の相手方 新潟県胎内市柴橋1274番地3
興栄建設株式会社

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 令和3年7月30日 から 令和3年10月8日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 令和3年10月8日

契約金額
(変更後) 3,146,000 円

変更の理由 アスベストの含有が不明な建材について分析調査をしたところ、含有していることが確認された。
それに伴い、撤去の際に必要な足場等を追加した。
廃棄物の数量について、実測に合わせ運搬及び処理において増工した。
以上の理由等により、増額変更とした。