

# 変更契約締結結果表

工 事 名	公共下水道若松町地内管渠築造工事		
工 事 場 所	胎内市 若松町 地内		
種 別	土木一式		
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=187.3m 管布設工(◎150mm・VU管) L=184.75m 組立式マンホール(1号) 1箇所 組立式マンホール(特1号) 2箇所 小口径マンホール(300型) 2箇所		
契約の相手方	新潟県胎内市住吉町3番3号 丸鹿組株式会社 代表取締役 小野 鹿蔵		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	平成29年8月23日	から	平成30年1月29日 まで
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	平成30年1月29日		
契 約 金 額 (変更後)	12,299,040	円	
変更の理由	現地調査の結果、接続予定の既設管が確認できなかったことから、下水道管の布設計画を変更したことにより、マンホール材料等を減工としたため。また、下水道管の敷設場所にコンクリート構造物が確認されたことから、コンクリート構造物取壊工を増工としたため。		