

# 変更契約締結結果表

工 事 名	星の宮町地内配水管布設替(その4)工事		
工 事 場 所	胎内市 星の宮町 地内		
種 別	管		
工事の概要 (変更後)	配水管布設工(φ75mmHPPE) L=2.5m 配水管布設工(φ50mmHPPE) L=142.5m 排泥管布設工(φ50mmHPPE) L=2.0m 給水管布設工(φ20mmPEP) L=66.1m 12軒 給水管布設工(φ20mmHIVP) L=11.8m 給水管布設工(φ16mmHIVP) L=0.2m		
契約の相手方	新潟県胎内市東本町4番12号 株式会社 宮島工業所 代表取締役 宮嶋 誠一		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	平成29年8月23日	から	平成30年1月12日 まで
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	平成30年1月12日		
契約金額 (変更後)	5,502,600	円	
変更の理由	他工事調整のため43日の工事中止をかけ工事開始日が遅れたが、降雪前に現場工事を終わらせるため交通誘導員を減額したため。		