

# 変更契約締結結果表

工 事 名	市道中条駅西口通り線融雪施設(配管)工事		
工 事 場 所	胎内市 西本町 地内		
種 別	土木一式		
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=303.8m φ 100mm散水管 L= 98.3m φ 75mm散水管 L= 47.0m φ 65mm散水管 L=147.0m φ 100mm送水管 L= 10.7m φ 65mm送水管 L= 0.8m		
契約の相手方	新潟県胎内市西本町4番17号 佐藤建材 佐藤 房雄		
工 期 等			
(1)工事期間 (変更後)	変更なし		
(2)着手期限	変更なし		
(3)完成期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	10,013,760	円	
変更の理由	本路線に接続する市道西本町南2号線の取付部分に雪が残らないよう、散水管を増工とした。		