

変更契約締結結果表

工事名 樽ヶ橋遊園北側工区整備工事 C工区電気設備工事

工事場所 胎内市 下赤谷 地内

種別 電気工事

工事の概要
(変更後) ・構内線路工事・構内通信線路工事
・電灯幹線設備工事・電灯設備工事・動力設備工事
・弱電設備工事

契約の相手方 新潟県胎内市高野1355番地1
有限会社 菅原電気工事
代表取締役 菅原 卓也

工期等

(1) 工事期間
(変更後) 令和2年9月7日 から 令和3年3月26日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 令和3年3月26日

契約金額
(変更後) 24,609,200 円

変更の理由 既設の構内電線及び電柱について次期工事にて撤去を予定していたが、今年度工事に影響する範囲が出てきたため一部撤去する必要があり増工した。工事区域内に地域のケーブルテレビのための中継器があり移設する必要があることから増工した。管理棟から小動物ふれあい舎まで電話線を引く必要がでてきたため増工した。他の工事が降雪に伴い工期延長を行ったため取り合い調整のため工事日数を4日間延長した。