

変更契約締結結果表

工 事 名	市道北成田・築地原線他道路融雪施設(配管)工事		
工 事 場 所	胎内市 北成田 地内		
種 別	土木一式		
工事の概要 (変更後)	施工延長L=466.2m 散水管 φ 65mm L=195.0m φ 75mm L=71.5m φ 100mm L=160.4m 送水管 φ 75mm L=1.0m(2.6m) φ 100mm L=12.7m(17.5m) φ 150mm L=25.6m(26.3m)		
契約の相手方	新潟県胎内市中倉919番地2 杉田建設株式会社 代表取締役 杉田 隆		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし		
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	15,528,240	円	
変更の理由	地元関係者との協議より、冬期間における当該路線の利用状況を考慮し、散水管法線の変更と交差点付近の安全な交通を確保するため、散水管工を増工した。		