

変更契約締結結果表

工 事 名	夏井地内配水管布設替(その1)工事
工 事 場 所	胎内市 夏井 地内
種 別	管工事
工事の概要 (変更後)	配水管布設工 ϕ 75mm HPPE L=136.2m ϕ 50mm HPPE L= 4.0m
契約の相手方	新潟県胎内市桃崎浜288番地1 株式会社 桃崎設備
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	4,488,000 円
変更の理由	道路管理者(県)との再協議の結果、当初の配水管工の法線と埋設深を変更することにより土工を減工した。