

# 変更契約締結結果表

工 事 名	富岡地内配水管布設替に伴う舗装本復旧工事		
工 事 場 所	胎内市 富岡 地内		
種 別	舗装工事		
工事の概要 (変更後)	施工延長L=141.0m 表層工(⑤密粒度AS新20FH t=5cm) 181.0m <sup>2</sup> 不陸整正(粒調碎石25mm t=2cm) 181.0m <sup>2</sup>		
契約の相手方	新潟県胎内市中倉919番地2 杉田建設株式会社		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし		
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	1,586,200	円	
変更の理由	現地再調査の結果、舗装版撤去工及び舗装工を減工した。 以上の理由により請負金額の減額変更とした。		