

変更契約締結結果表

工 事 名	市道村松浜本町通り線他道路融雪施設(配管)工事		
工 事 場 所	胎内市 村松浜 地内		
種 別	土木一式		
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=214.3m 送水管 φ 100mm L=189.2m(190.7m) 送水管 φ 65mm L= 25.1m(25.5m)		
契約の相手方	新潟県胎内市飯角16番地1 株式会社 長谷川工務店 代表取締役 長谷川 悟		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし		
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし		
契約金額 (変更後)	5,056,560	円	
変更の理由	掘削土が良質土であったことから、砂基礎を施工する必要がなくなったため、床掘工と埋戻し工を減工した。		