

# 変更契約締結結果表

|                   |  |
|-------------------|--|
| 工 事 名             | 市道中条・胎内線側溝新設改良工事   |
| 工 事 場 所           | 胎内市 西栄町 地内   |
| 種 別               | 土木一式工事   |
| 工事の概要<br>(変更後)    | 施工延長 L=45.0m<br>U型側溝(300A) L=40.0m<br>横断用自由勾配側溝(300×400) L=5.0m<br>舗装工 表層(㉞密粒度As) 94.0m <sup>2</sup>                                 |
| 契約の相手方            | 新潟県胎内市西本町4番17号<br>佐藤建材<br>佐藤 房雄  |
| 工 期 等             |  |
| (1) 工事期間<br>(変更後) | 変更なし   |
| (2) 着手期限          | 変更なし   |
| (3) 完成期限<br>(変更後) | 変更なし   |
| 契 約 金 額<br>(変更後)  | 3,966,600 円  |
| 変更の理由             | 当初、既設側溝を全撤去で計画していたが、民地側構造物への影響を考慮し、民地側の壁を存置することとするため、構造物取壊し工の数量を減工とした。<br>また、舗装打換箇所にある既設側溝が排水機能を果たしていないため、L=17.7m撤去し、L=5.0m布設替えを行った。 |