

変更契約締結結果表

工 事 名 胎内スキー場 旧ペアリフト通信ケーブル張替工事

工 事 場 所 胎内市 宮久・熱田坂 地内

種 別 電気工事

工事の概要
(変更後) 旧ペアリフト通信ケーブル張替工事
電話用通信ケーブル 1.0式 放送用通信ケーブル 1.0式

契約の相手方 新潟県胎内市高野1355番地1
有限会社 菅原電気工事

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額
(変更後) 変更なし

変更の理由 コンクリート柱建柱位置について支線の位置がゲレンデに近接し衝突等危険な状態となることが危惧されることから、建柱根入れを深くすることで支線を張らないこととし、支線材の減工とした。コンクリート柱根入れ深さを取るための掘削において、建柱位置の土質が粘土と硬質地盤交じりであることが判明し、コンプレッサー付建柱車を併用し建柱する必要があることから、コンプレッサー付建柱車の費用を増工とした。
上記理由等により請負金額に変更が無かったことから設計内容の変更とした。