

# 変更契約締結結果表

工 事 名 胎内スキー場 旧ペアリフト通信ケーブル張替工事

工 事 場 所 胎内市 宮久・熱田坂 地内

種 別 電気工事

工事の概要  
(変更後) 旧ペアリフト通信ケーブル張替工事  
電話用通信ケーブル 1.0式 放送用通信ケーブル 1.0式

契約の相手方 新潟県胎内市高野1355番地1  
有限会社 菅原電気工事

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 令和6年9月13日 から 令和7年1月6日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 令和7年1月6日

契 約 金 額  
(変更後) 変更なし

変更の理由 工事着手後、現地までの通路及び作業路の確保において、地面勾配がきつく樹木伐採等に時間を要したことから工期延長とした。  
当初80日間を116日間へ36日間の工期延長とし、完成期限を令和6年12月1日から令和7年1月6日へ変更とした。