

# 変更契約締結結果表

工 事 名 胎内市立築地中学校屋内運動場床改修工事

工 事 場 所 胎内市 築地 地内

種 別 建築一式工事

工事の概要  
(変更後) 仮設工事 1.0式  
屋内運動場床改修工事 1.0式

契約の相手方 新潟県胎内市築地1992番地  
有限会社 井上建設  
代表取締役 井上 喜美男

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 5,676,000 円  
(変更後)

変更の理由 工事着手後の現地再調査結果より、塗装工に係る面積を減工としたため。