

変更契約締結結果表

工 事 名	先納沢線1号橋補修工事		
工 事 場 所	胎内市 坂井 地内		
種 別	とび・土工・コンクリート工事		
工事の概要 (変更後)	橋梁補修工		
	ひび割れ補修工	1	1構造物(8.610m)
	断面修復工	1	1構造物(0.277m ³)

契約の相手方 新潟県胎内市黒川1668番地1
曳栄建設株式会社

工 期 等

(1) 工事期間 (変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限 (変更後) 変更なし

契約金額 (変更後) 2,469,500 円

変更の理由 現地調査の結果ひび割れ補修工の数量を L=36.62m から L=8.61m へ変更減とし断面修復工法の数量を V=0.213m³ から V=0.277m³ へ変更増とした。
上記変更により増額変更とした。