

変更契約締結結果表

工 事 名	樽ヶ橋公園園路整備工事
工 事 場 所	胎内市 下赤谷 地内
種 別	土木一式
工事の概要 (変更後)	園路舗装工(コンクリート舗装工) 延長L=25.3m(A=50.6㎡) 階段工L=7.7m L=5.1m
契約の相手方	新潟県胎内市塩沢235番地1 株式会社 大平組 代表取締役 大平 哲弘
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	平成29年8月23日 から 平成30年2月8日 まで
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	平成30年2月8日
契 約 金 額 (変更後)	16,952,760 円
変更の理由	利用者の安全を考慮し階段終点部踊り場に転落防止の手摺を設置し増工。 利用者の安全を考慮し階段照明を設置し増工。 階段設置位置に想定外の既存電気、TV共聴線等の配線が埋設されており切り回し等の必要があり増工。 また増額変更に伴い工事日数を50日間延長。 上記の理由のため。