

# 変更契約締結結果表

工 事 名 新館地内配水管布設替工事

工 事 場 所 胎内市 新館 地内

種 別 管工事

工事の概要  
(変更後) 配水管布設工 φ75mm HPPE L=62.6m  
給水管布設工 φ20mm PEP 3軒 L=9.3m

契約の相手方 新潟県胎内市北本町7番9号  
東亜住設株式会社  
代表取締役 板倉 茂

工 期 等

(1) 工事期間 変更なし  
(変更後)

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限 変更なし  
(変更後)

契 約 金 額 2,043,800 円  
(変更後)

変更の理由 試掘工を当初は水道単独で計画していたが、ガス事業者との協議により按分し、減工した。  
試掘工の結果、配水管工の法線を一部変更することにより、配水管の延長を減工した。  
また、配水管工の法線変更に伴い、給水管(PE管)の延長と継手類を減工、それに伴う土工も減工した。