

変更契約締結結果表

工 事 名	市道住吉町4号線道路改良工事		
工 事 場 所	胎内市 住吉町 地内		
種 別	土木一式工事		
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=145.0m 自由勾配側溝 300×600 L=17.0m、300×500 L=20.1m、舗装工 305.0m ² 視線誘導標設置 8.0本		
契約の相手方	新潟県胎内市本郷町1番5号 株式会社 井上材木店		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	令和4年7月29日	から	令和4年11月30日 まで
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	令和4年11月30日		
契 約 金 額 (変更後)	5,082,000	円	
変更の理由	想定以上に工事区域への一般車両の出入りがあることから、接触事故の防止と作業の安全を確保するため、交通誘導警備員を増工した。		