

変更契約締結結果表

工 事 名	胎内市防災行政無線システム再整備工事
工 事 場 所	胎内市 全域
種 別	電気通信工事
工事の概要 (変更後)	胎内市防災行政無線システム再整備工事 一式

契約の相手方	新潟県新潟市中央区弁天橋通三丁目1番5号 日本無線株式会社 新潟営業所
--------	--

工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし

契 約 金 額 (変更後)	864,992,700	円
------------------	-------------	---

変更の理由	新機器に更新される戸別受信機の配布及び設置工事については、設計当初においてその配布方法等が定まっておらず、この度、地区との協議を経てその配布方法が定まったため、配布及び設置工事を追加した。 上記理由により、請負金額を増額変更とした。
-------	---