

変更契約締結結果表

工 事 名 市道持倉黒俣線舗装補修工事

工 事 場 所 胎内市 黒俣 地内

種 別 舗装工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=80.0m
表層工 ⑤ t=50mm 541.0m²

契約の相手方 新潟県胎内市本郷町1番5号
株式会社 井上材木店

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 3,780,700 円
(変更後)

変更の理由 交通誘導警備員の配置を再検討した結果、交通誘導警備員を減員とした。
以上の理由により、請負金額の減額変更とした。