

# 変更契約締結結果表

工 事 名	クアハウスたいない機械設備改修工事
工 事 場 所	胎内市 下赤谷 地内
種 別	管工事
工事の概要 (変更後)	機械設備改修 一式 1.給水設備 一式、2.給湯設備 一式、3.自動制御設備 一式 4.電気設備 一式、5.撤去工事 一式、6.発生材処分費 一式
契約の相手方	新潟県胎内市高畑797番地1 新菖・東亜特定共同企業体
工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	115,221,700 円
変更の理由	給水設備、給湯設備、自動制御設備において、既設機器の不具合から各種ポンプや制御盤温度計等の交換が必要となったことから増工し対応した。 また、撤去工事において、フランジ等のパッキンにアスベストの使用が判明したため、アスベスト除去工事を増工した。 上記の理由等から、請負金額の増額変更とした。